





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  10701








Estratto dal verbale della seduta del 23/02/1999








L’anno millenovecentonovantanove il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CESTELLI VALLER	Assessore	Presente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 7 Assenti N. 0





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 87 :


SP 5 DI CAVEZZO, SP 8 DI MIRANDOLA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE, MEDIANTE IL TOMBAMENTO DEL FOSSO STRADALE COMPRESO TRA LE PROGR. KM. 1+840 E 2+070 DELLA SP 5 E TRA LE PROGR. KM. 26+800 E 27+700 DELLA SP 8. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA E PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.





�
OGGETTO:


SP 5 DI CAVEZZO, SP 8 DI MIRANDOLA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE, MEDIANTE IL TOMBAMENTO DEL FOSSO STRADALE COMPRESO TRA LE PROGR. KM. 1+840 E 2+070 DELLA SP 5 E TRA LE PROGR. KM. 26+800 E 27+700 DELLA SP 8. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA E PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.














LA GIUNTA PROVINCIALE








Premesso:


- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 356 del 23.06.1998, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore Viabilità dell'importo complessivo di L. 150.000.000 di cui L. 123.759.200 per lavori, L. 24.751.840 per I.V.A. al 20%, L. 1.485.110 per quota 1% e L. 3.850 per arrotondamento, e si prenotava altresì detta spesa;


- che con determinazione n. 209 del 09/11/98 si aggiudicavano i lavori alla ditta F.lli Cottafava di Cottafava Ornello, Mauro e C. di Rubiera (RE) con il ribasso del 12,54% e quindi per un importo di L. 108.239.796 oltre a I.V.A. 20% di L. 21.647.959 e quindi per un importo totale complessivo di L. 129.887.755;


- che in corso d’opera si è manifestata l’imprevista esigenza di procedere con urgenza al ripristino del corpo stradale mediante il tombamento del fosso di guardia, e pertanto con la medesima tipologia esecutiva prevista da progetto esecutivo, relativo al tratto stradale della S.P. n. 8 identificabile tra le progr. km. 14+100 e Km. 14+500, a causa dei cedimenti strutturali provocati dal ritiro idraulico della sponda stradale in conseguenza delle alte temperature riscontrate nella stagione estiva;


- che si è pertanto reso necessario predisporre apposita perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 25 comma 1 punto b della legge 109/94, e successive modifiche ed integrazioni, con un aumento dell’importo netto contrattuale pari a L. 15.522.121, contenuto perciò entro l’importo finanziato come di seguito evidenziato:


- per lavori a corpo�
			L.	    129.727.200�
�
�
- per lavori a misura�
L. 	     11.779.680�
�
�
sommano�
				L. 	   141.506.880�
�
�
- a detrarre ribasso d’asta pari al 12,54%�
L.    - 17.744.963�
�
�
- Importo netto della Perizia Suppletiva�
�
L.  123.761.917�
�
- per I.V.A. al 20%�
�
L.    24.752.384�
�
- arrotondamenti�
�
						L.      1.485.699�
�
sommano in totale per Lavori�
�
		L.  150.000.000�
�
			 - che la ditta F.lli Cottafava di Cottafava Orenello, Mauro e C. di Rubiera (RE) titolare dell’appalto, si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Rep. n. 26589 del 17/12/98;  


- che per l’esecuzione dei lavori sopracitati si ritiene di concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 15 (quindici) consecutivi; 


		visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva in oggetto, relativa alla sistemazione del corpo stradale mediante il  tombamento del fosso stradale compreso tra le progr.km. 14+100 e 14+500 della S.P. n. 8 di Mirandola dell'importo complessivo di L. 150.000.000 così suddiviso;


- per lavori a corpo�
			L.	    129.727.200�
�
�
- per lavori a misura�
L. 	     11.779.680�
�
�
sommano�
				L. 	   141.506.880�
�
�
- a detrarre ribasso d’asta pari al 12,54%�
L.    - 17.744.963�
�
�
- Importo netto della Perizia Suppletiva�
�
L.  123.761.917�
�
- per I.V.A. al 20%�
�
L.    24.752.384�
�
- arrotondamenti�
�
						L.      1.485.699�
�
sommano in totale per Lavori�
�
		L.  150.000.000�
�
- di dare atto che la perizia in parola e’ acquisita agli atti con prot. n. 8246/7.3.3 dell’11.2.1999 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;


- di dare atto che rispetto all’importo contrattuale originale si ha un aumento pari a L. 15.552.121 che rimane comunque compreso entro l’importo finanziato di L. 150.000.000 già prenotato con deliberazione di Giunta  n. 356 del 23.6.98 al residuo dell’anno 1998 dell’azione n. 256 “SP 5 tombamento fossi” del PEG 1999; 


- di dare atto che all’affidamento dei nuovi maggiori lavori verrà provveduto con successivo atto dirigenziale;


- di prorogare i termini per l’esecuzione dei maggiori lavori in oggetto di giorni 15 naturali e consecutivi;


- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 





�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  27/02/1999





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 09/03/1999





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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