



G I U N T A    P R O V I N C I A L E



Prot. N.  71870





Estratto dal verbale della seduta del 29/12/1998





L’anno millenovecentonovantotto il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.



Sono Presenti :



PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Assente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente





Presenti N. 6 Assenti N. 1



Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO n. 849 :

LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA PROVINCIALE N. 3 NUOVA ESTENSE. 6' LOTTO 1' STRALCIO MAGRIGNANA- PONTE STRETTARA. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO E TRANSAZIONE  RISERVA IMPRESA.



�OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA PROVINCIALE N. 3 NUOVA ESTENSE. 6' LOTTO 1' STRALCIO MAGRIGNANA- PONTE STRETTARA. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO E TRANSAZIONE  RISERVA IMPRESA.









LA GIUNTA PROVINCIALE





Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 1/250 del 1.07.1983 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “ Parte A” per un importo complessivo di L.  4.991.000.000;

- che con deliberazione consiliare n. 1/12 del 1.03.1985 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Parte B” per un importo complessivo di L. 5.544.770.000;

- che con deliberazione consiliare n. 1/377 del 22.12.1986 è stata approvata una perizia di variante e nuovi lavori riferiti alla parte “A” per un importo complessivo di L. 9.191.000.000 con un aumento di L. 4.200.000.000;

- che a seguito di  un progetto integrativo, i lavori di completamento sono stati suddivisi in tre stralci;

- con  deliberazione consiliare n. 32 del 18.01.1989 è stato approvato lo stralcio esecutivo n. 1 dell’importo di L.  5.500.000.000;

- con deliberazione consiliare n. 453 del 21.06.1989 è stato approvato lo stralcio esecutivo n. 2 dell’importo di L. 4.800.00.000;

- che con deliberazione consiliare n. 979 del 29.11.1989 è stato approvato lo stralcio esecutivo n. 3 dell’importo di L.  5.500.000.000;

- che  la spesa complessiva dell’opera ammonta a L. 30.535.770.000;

- che al finanziamento è stato provveduto con mutui  di pari importo per ogni singola Parte o Stralcio Esecutivo concessi dalla Cassa DD. PP.;

- che i lavori sono stati appaltati all’impresa CMB di Carpi, in associazione temporanea con  Crovetti Carlo di Pievepelago e Gabi di Storo (TN);

- che i lavori hanno avuto un regolare svolgimento secondo le modalità contrattuali e si sono conclusi entro i termini stabiliti;

- che con deliberazione di Giunta n. 864 del 30.10.89 sono stati nominati collaudatori dell’opera i sigg. Dott. Ing. Mariano Del Papa residente a Milano e Dott Ing. Antonio Simone di Bologna;

visti i certificati di collaudo che i collaudatori hanno redatto per ogni singolo lotto e dai quali risulta la seguente posizione nei confronti dell’impresa:

- Parte A:�per lavori appaltati ed eseguiti I.V.A. compresa�L.   	  8.684.143.913��- Parte 	B:�per lavori appaltati ed eseguiti I.V.A. compresa�L.  	   5.163.225.796��- Stralcio n. 1:�per lavori appaltati ed eseguiti I.V.A. compresa�L.   	  5.491.492.150��- Stralcio n. 2:�per lavori appaltati ed eseguiti I.V.A. compresa�			L.   	  4.764.127.075��- Stralcio n. 3:�per lavori appaltati ed eseguiti I.V.A. compresa�L.   	  5.271.996.389���				Totale dovuto�L.   29.374.985.323��    	attestato che  a tutt’oggi sono stati liquidati e pagati all’impresa i seguenti importi:

- Parte A�L.     8.642.698.495��- Parte B		�L.     5.134.265.321��- Stralcio n. 1�L.     5.440.949.280��- Stralcio n. 2	�L.     4.740.107.275��- Stralcio n. 3		�L.     5.245.416.010��Totale pagato� L.   29.203.436.381��	ritenuto pertanto che si debba eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito dell’impresa con successivo atto dirigenziale, come di seguito elencato:

- Parte A:	 per lavori	�L.  34.537.848���per IVA 20%�L.    6.907.570����	�Sommano  	L.	  41.445.418��- Parte B:	 per lavori�L.  24.133.729���per IVA 20%�L.    4.826.746����	�Sommano			  L.	  28.960.475��- Stralcio n. 1: per lavori�L.  42.119.058���per IVA 20%�	 L.    8.423.812�����Sommano L.  50.542.870��- Stralcio n. 2: per lavori�L.  20.016.500���per IVA 20%�	 L.    4.003.300�����    Sommano  L.  24.019.800��- Stralcio n. 3: per lavori�L.  22.150.316���per IVA 20%�L.    4.430.063�����Sommano  L.  26.580.379���		Totale�L.171.548.942��	dato atto:

- che sono altresì state liquidate per lavori vari, attingendo dalle somme a disposizione complessivamente L. 874.329.712 come risulta più dettagliatamente dai certificati di collaudo;

- che sono stati liquidate  e pagate  le somme di L. 18.363.885 per gli indennizzi ai proprietari dei terreni occupati per la costruzione delle opere di imbocco e uscita Galleria;

	viste le specifiche di onorario presentate dai collaudatori incaricati:

1) Dott. Ing. Antonio Simone:

onorario per collaudo tecnico amministrativo Parte “A”�L.	   16.018.240��onorario per collaudo tecnico amministrativo Parte “B”�L.	   10.329.310��onorario per collaudo tecnico amministrativo stralcio n. 1�   L.   10.803.710��onorario per collaudo tecnico amministrativo stralcio n. 2�L.   10.147.380��onorario per collaudo tecnico amministrativo stralcio n. 3�L.   10.438.140��onorario per collaudo statico Ponte Rio Carnale�L.     2.914.000��			Sommano�L.	   60.650.780��

2) Dott. Ing. Mariano Del Papa:

stesse specifiche �L.   60.650.780��	Importo Totale�L. 	121.301.560��da cui dedotti gli acconti liquidati in corso d’opera dell’importo di L. 33.397.500 (L. 16.698.750 ciascuno), già compresi fra le somme a disposizione di complessive L. 874.329.712, restano a saldo L. 87.904.060 da corrispondere in uguale misura tra i due collaudatori;				

vista la Riserva iscritta nel Registro di Contabilità dello Stralcio Esecutivo n. 2 da parte dell’Impresa esecutrice  e riconfermata nello stato finale, per un importo di L. 280.192.264 relativamente alla quale i Collaudatori, con relazione riservata allegata agli atti del Collaudo, suggeriscono all’Amministrazione di riconoscere all’Impresa l’importo di L. 60.864.842, sul quale trattandosi di debito di valore va riconosciuto la rivalutazione monetaria mediante applicazione dell’indice ISTAT, maggiorata degli importi legali a partire dalla data di richiesta (15.3.90) per un importo complessivo di L. 167.218.830 (I.V.A 20% compresa);

considerato che la spesa complessiva dell’opera onnicomprensiva dei lavori appaltati, lavori in economia, spese tecniche di progettazione e consulenza, indennizzi per espropri, onorari e riserva dell’Impresa, così come riconosciuto dai collaudatori,  ammonta a L. 30.522.801.810 come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

- per lavori già liquidati�L.   	29.203.436.381��- per lavori da liquidare�L.   	     171.548.942��- per lavori vari, (compresi acconti collaudatori)�L.   	     874.329.712��- per indennizzo espropri�				L.   	       18.363.885��- per saldo parcelle collaudatori�			L.   	       87.904.060��- per liquidazione Riserva�L.   	     167.218.830��	Sommano 					�L.   	30.522.801.810��con un risparmio di L. 12.968.190 rispetto al finanziamento complessivo concesso di L. 30.535.770.000;

	visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimita’ di voti espressi nelle forme di legge



D E L I B E R A

	

di approvare lo stato finale e i certificati di collaudo che evidenziano una spesa omnicomprensiva di L. 29.374.985.323;

di approvare il saldo finale a favore della Ditta CMB di Carpi (MO) in qualità di capogruppo dell’associazione temporanea  con le imprese Crovetti Carlo di Pievepelago (MO) e Gabi di Storo (TN) dell’importo complessivo di L. 171.548.942 di cui L. 142.957.451 per lavori e L.  28.591.491 per IVA 20%;

di evidenziare una spesa di L. 18.363.885 sostenuta per indennizzi ai proprietari dei terreni occupati;

di dare atto che l’importo complessivo liquidato per lavori vari, attingendo dalle somme a disposizione  è di L. 874.329.712;

di dare atto che i certificati di collaudo sono acquisiti agli atti con prot. n. 71530/7.5.3.2 del 29.12.1998 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

di autorizzare il Dirigente del Settore Viabilità a liquidare e pagare, con successivo Atto Dirigenziale, il saldo delle parcelle emesse in data 2.9.98 inerenti le spese  di collaudo presentate dagli Ingg. Antonio Simone, Via C. Pavese n. 24, Bologna, C.F. SMNNTN40B26B915Q e Mariano Del Papa, Via Morosini n. 36, Milano, C.F. DLPMRN28R30E447J dell’importo complessivo di L. 121.301.560  da cui dedotti gli acconti corrisposti in corso d’opera, pari a L. 33.397.500 restano a saldo L. 87.904.060 (L. 43.952.030 per ciascun collaudatore);

di autorizzare il Dirigente del Settore Viabilita’ a transare la riserva con l’impresa CMB di Carpi  in qualità di Capogruppo dell’Associazione Temporanea delle Imprese Crovetti - Gabi, per l’importo complessivo omnicomprensivo di L. 167.218.830, a saldo di ogni suo avere  e a totale estinzione della Riserva iscritta nel Registro di Contabilità e nello Stato Finale dello Stralcio Esecutivo n. 2;

di dare atto che la presente deliberazione verra’ sottoscritta dall’Impresa in segno di accettazione delle condizioni sopraesposte e quale dichiarazione di nulla piu’ pretendere dalla Provincia a qualsiasi titolo per la riserva in oggetto;

di dare atto altresì che il riconoscimento della somma sopra prevista sara’ vincolante per la Provincia (oltre che dopo l’esecutività del presente provvedimento) solo all’atto dell’adesione formale tramite sottoscrizione del presente atto da parte dell’Impresa citata;

di autorizzare inoltre il Dirigente del Settore, con successivo Atto Dirigenziale, a liquidare e pagare a favore della ditta sopramenzionata,  la somma di L. 139.349.025 oltre a L. 27.869.805 per IVA 20% in totale L. 167.218.830, ad avvenuta sottoscrizione da parte dell’Impresa come sopraesposto, dando mandato all’Ufficio Contratti affinchè provveda a convocare il Legale Rappresentante dell’Impresa per la sottoscrizione stessa;

di dare atto che la spesa complessiva di L. 30.522.801.810 trova copertura nei finanziamenti concessi dalla Cassa DD PP per un totale di L. 30.535.770.000 con un risparmio di L. 12.968.190; 

di dare atto che i mandati di pagamento verranno così emessi: 

a) quanto a L. 171.548.942 ( saldo lavori Ditta CMB) con imputazione:

- per L. 14.456.160 al residuo 1983 imp. 6242 dell’azione 296 “Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 3183502);

- per L. 45.488.964 al residuo 1984 dell’azione 296 imp. 807/94 ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 31953600);

- per L. 24.531.348 al residuo 1987 dell’azione 296 imp. 1377/87 ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 408156600);

- per L. 59.050.700 al residuo 1988 dell’azione 296 imp. 1857/88 ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 417502600);

- per L. 28.021.780 all’azione 296 imp. 1664/89 ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 417502600);

b) quanto a L. 167.218.830 (saldo riserva 2° S.A.L. dovuto alla ditta C.M.B.) con la seguente imputazione:

- per L. 31.870.945 al residuo 1989 dell’azione 296 imp. 1664/89 ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 417502600);

- per L. 135.347.885 al residuo 1991 dell’azione 296 imp. 946/91 ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 419169500);

c) quanto a L. 87.904.060 (saldo dovuto ai collaudatori) con imputazione al residuo 1991 dell’azione 296 imp. 946/91  ”Gestione residui 1997 e precedenti relativi al centro di responsabilità viabilità” del PEG 1998 (Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 419169500);

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



�Letto, approvato e sottoscritto.



	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO





La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.



		IL V. SEGRETARIO GENERALE

	__________________________





La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.



Modena,  05/01/1999



	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO





PROVINCIA  DI  MODENA



Divenuta esecutiva in data 15/01/1999



		IL SEGRETARIO GENERALE

		F.to RONCHETTI GIORGIO





E’ copia conforme all’originale.



Modena, ________________



		IL SEGRETARIO GENERALE

	________________________
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