



Le figure professionali nel “Codice dei Contratti”



Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

Il R.d.P. : le principali fonti normative



Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

Il Responsabile del procedimento: competenze

Promuove le Attività preliminari sottese alla verifica della fattibilità degli interventi sotto il profilo

- a) tecnico
- b) economico
- c) amministrativo

Vigila sulla corretta esecuzione dei contratti

Coordina le attività necessari al fine della redazione del prog. preliminare, definitivo ed esecutivo

Propone l'indizione/indice la Conferenza dei servizi per acquisire Intese, pareri, licenze ...

Propone i sistemi di affidamento

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

*Aut. Delib.76 del
19.7.2005*

In sintesi al RUP...

... è affidata la responsabilità, la vigilanza e compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione) affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati

.. È il "responsabile dell'intervento", giacché tale soggetto cumula tutti gli adempimenti necessari acciòché, dalla progettazione preliminare al collaudo dell'opera, tutte le fasi del procedimento si svolgano, non solo **nel rispetto della legalità** ma anche dei **principi di economicità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa**. In altri termini, in tale nuova figura è possibile individuare funzioni di iniziativa procedimentale e di istruttoria tecnica, funzioni di verifica preventiva di legittimità, di vigilanza sulle procedure tese alla realizzazione dell'intervento, nonché di conduzione dei lavori e di rappresentanza negoziale.

*C.Conti Sardegna
20.3.2009 n. 593*

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

Il Responsabile del procedimento: responsabilità

Il rdp che **violi gli obblighi** posti a suo carico dal codice e dal reg. o che non svolga i compiti assegnati con **la dovuta diligenza** è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dalla legge e può essere chiamato a **risarcire i danni** derivati alla s.a. in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

Art.8 c.7
dPR n.554/99

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

L'Ufficio di direzione dei lavori:

È nominato dalla S.A. per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dei lavori

Direttore dei lavori

In relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell'intervento

Cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al prog. e al contratto

Uno o più assistenti con compiti di direttore operativo o di ispettore di cantiere

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

L'attestazione del direttore lavori

Il RUP prima dell'avvio della procedura per la scelta del contraente chiede al DL l'attestazione in merito a:

- a) alla **accessibilità delle aree** e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla **assenza di impedimenti** sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente **realizzabilità del progetto** anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

www.studiogvs.it

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

Il direttore dei lavori: le responsabilità civile...

(se esterno all'organico) il conferimento di incarico dalla S.A. al professionista ex art. 2229 cod. civ.

Art. 2236: "Responsabilità del prestatore d'opera" verso il committente

... e il danno erariale ...

... danno all'erario anche se libero professionista

- Delib. Autorità Ilpp 20.2.2007 n.48;
- Cass. SSUU 23.3.2004 n.5781;
Corte Conti Sez. Lazio 25.11.2009 n.2060

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

Il D.L e gli “atti pubblici”

Il D.L. è un pubblico ufficiale

Cass. Pen. Sez. V, 4.6.2008

I suoi atti hanno natura di atti pubblici

Aut. Delib n. 62 8.6.2005

Ne deriva obbligo segnalare
Aut. Giud. subappalti non autorizzati

SAL

Cass. Pen. sez. V,
24.4.2009

Il registro contabilità

Cass. Pen. sez. V,
24.10.2002

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi


... la casistica di danno all'erario del DL

- sussiste colpa grave del DL che ordina sosp. lavori fuori dei cassi tassativi (art. 2236 c.c.);
- ritardo nella ripresa dei lavori;
- false o inesatte certificazioni sulla regolarità dei lavori;
- mancanza delle regole dell'arte;
- lavori in variante non autorizzata;
- ritardata contabilizzazione lavori;
- ritardo nella redazione conto finale;
- danno all'immagine della PA;
- danno conseguente a lodo arbitrale;
- eccessivo ricorso alle varianti;
- mancata o ritardata applicazione penale.

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

La direzione dell'esecuzione del contratti del I., s., f.


Diretta dal R.d.P. o altro soggetto indicato dal regolamento



Per "servizi e forniture" il Reg. individua quelli di particolare importanza per "qualità" ed "importo"



Artt. 299-301 dello schema di Reg.



Il d.d.e. del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:

- a) di interventi prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi

Nel regolamento

I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

1. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Studio Legale Associato
Gentile - Varlaro Sinisi