



Le norme applicabili in materia di Forniture e Servizi “pubblici”



Le norme del Regolamento (parte IV) ...



Disposizioni generali

Il Regolamento e le disp. generali per F. e S.

* * *

Art. 297

“Norme applicabili all’esecuzione
servizi e forniture”

Articoli da 135
a 140 del Codice
(D.Lgs n.163/06)

I riferimenti contenuti al **direttore dei lavori**,
ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti
con riferimento al **direttore dell’esecuzione**,
nonché ai servizi e alle forniture

L’art. 297 comma 1

www.studiogvs.it

Il Regolamento e le disp. generali per F. e S.

* * *

Art. 297

“Norme applicabili all’esecuzione
servizi e forniture”

Articoli da 135
a 140 del Codice
(D.Lgs n.163/06)

Art. 135-Risoluzione del contr. per reati accertati

Art. 136-Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Art. 137-Inadempimento di contratti di cottimo.

Art. 138-Provvedimenti in seguito
alla risoluzione del contratto

Art. 139-Obblighi in caso di risoluzione del contr.

Art. 140-Proced. di affid. in caso di fallimento
dell’esecutore o risoluzione del contr.
per grave inadempimento dell’esecutore

www.studiogvs.it

Il Regolamento e le disp. generali per F. e S.

* * *

Art. 298

Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e Riconoscimenti a favore dei creditori

Il contratto deve prevedere il limite massimo delle penali, in misura giornaliera compresa tra 0,3 ‰ e l'1 ‰

Se il contr. prevede prestazioni in più parti, le penali si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite in contratto

Se la penale supera il 10% dell'importo di contratto, il Rdp propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento

Può essere previsto il premio di accelerazione

Sempre l'art. 298, al comma 4 ...

... dispone che ai contratti di S. e F. si applicano, in quanto compatibili, le seguenti norme del Reg.

Art. 127 – Requisiti dei fideiussori

Art. 128 – Garanzie di raggruppamenti temporanei

Art. 165 – Sinistri alle persone

Art. 166 – Danni cagionati da forza maggiore

Art. 170, commi 3 primo e secondo periodo e 4, ad esclusione del richiamo ivi contenuto all'articolo 118, commi 5 e 7 del Codice

Esecuzione del contratto e contabilità

Disciplina del giorno e del termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto (art. 302)

il RdP

*dopo che contratto è divenuto efficace,
autorizza il direttore dell'esecuzione
a dare avvio all'esecuzione della prestazione*

***Con provvedimento motivato**, può autorizzare,
ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata
della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:*

- a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;*
- b) in casi di comprovata urgenza*

*nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione
tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore,
per il rimborso delle relative spese*

Esecuzione del contratto e contabilità: le principali novità

Il RdP autorizza, ai sensi del comma 2 dell'art. 302, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata

in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto per fatto della P.A.

l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto

ha al rimborso delle spese sostenute e documentate; l'esecutore al rimborso dei maggiori oneri

Se la S.A. accoglie istanza

Se la S.A. non accoglie istanza

ha diritto ai maggiori oneri, calcolati ai sensi art. 305 reg.

Il limite alla facoltà della S.A. di rifiutare il recesso

*La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore **non può esercitarsi**, con le conseguenze previste dal comma 5, dell'art. 302 qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto*

- a) superi la metà del termine utile contrattuale*
- b) o comunque sei mesi complessivi*

Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ...

... è redatto in doppio esemplare; è firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda

Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;*
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;*
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività*

Inizio di attività in tempi e luoghi diversi ... e l'onere di iscrizione della riserva

...quando, a causa dell'estensione di aree o locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione, le attività debbono iniziare in tempi e luoghi diversi, il D.E. provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Qualora l'esecutore intenda far valere le pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi e mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dal contratto,

È tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza

In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione: l'esecutore può chiedere ...

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio del contratto per fatto o colpa della S.A., l'esecutore ha diritto



Il rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;*
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;*
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.*

In tema di contabilità e pagamenti

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola S.A.

Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del D.E., confermato dal RdP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Si applica il D.lgs n. 231/2002



Altre novità in tema di sospensioni

Disciplina sostanzialmente mutuata dai lavori

Sospensione dell'esecuzione del contratto

forza maggiore, condizioni climatiche, circostanze speciali (tra esse la necessità di approvare perizia variante per art. 311 comma 2 lett.c) che impediscono l'esecuzione a regola d'arte

Può essere disposta dal RdP per ragioni di pubblico interesse o necessità

Si predispongono verbali di sospensione e ripresa lavori, firmati dall'esecutore

Altre novità in tema di varianti

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore (art.310)

Varianti in corso d'opera (art. 311)

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei limiti del quinto del prezzo complessivo dell'appalto

Oltre, si stipula, essendo atto extra contrattuale si stipula Atto Aggiuntivo

Come si calcola il quinto ?

Come si concilia con norme affidamenti ?

Altre ipotesi di varianti

Sono inoltre ammesse, nell'**esclusivo interesse** della S.A., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto

a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto_

Nei limiti del 5% dell'importo originario del contratto

Devono trovare copertura nel finanziamento dell'opera

Sono approvate dal RUP, ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola S.A.,

www.studiogvs.it

*La verifica di conformità
e il collaudo
nei contratti pubblici
di servizi e forniture*

La verifica di conformità ha il fine di ...

... **accertarne** la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto,

fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del titolo IV parte IV del Reg. (“*verifica di conformità*”)

accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto

certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore_

fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore

Le verifiche di conformità ... in forma semplificata

Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del titolo IV della parte IV del reg., le S.A. effettuano le dette attività

in forma semplificata facendo ricorso

- alle **certificazioni di qualità**, ove esistenti,
- ovvero a **documentazioni di contenuto analogo**, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali

I tempi della verifica di conformità

è avviata **entro venti giorni** dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso **termine previsto dal contratto**, ed è **conclusa entro 60 gg** dalla conclusione delle prestazioni o nel termine previsto in contratto.

E' obbligatoria la verifica di conformità **in corso di esecuzione**
(sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione)

nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale

nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto

È comunque **facoltà** della S.A. effettuarla in ogni momento

Chi verifica la conformità ?

è effettuata direttamente **dal direttore dell'esecuzione del contratto**

Ove il RUP accerti che si tratta di prestazioni complesse (art. 302 comma 2 lett. b) reg.

La stazione appaltante

Preclusioni per alcuni soggetti a svolgere l'incarico (magistrati, progettisti ...)

attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

Limiti all'assunzione dell'incarico

Il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una S.A., non può essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica_

Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione **il divieto** è stabilito in sei mesi

I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti_

www.studiogvs.it

I documenti da consegnare al verificatore

Il RUP trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità_

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'art. 307, c. 2;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate

E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al RUP o al direttore dell'esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico_

www.studiogvs.it

I “ritardi” del verificatore

nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, **il RUP**

assegna un termine non superiore a 15 per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, **propone alla stazione appaltante**

la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

www.studiogvs.it

Il processo verbale di verifica di conformità

Della verifica di conformità è redatto processo verbale in cui sono descritti

- Sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni
- i principali estremi dell'appalto;
- gli estremi della nomina del verificatore;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo;
- e di coloro che invitati, non sono intervenuti;
- le operazioni e verifiche compiute in sede di verifica;
- il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti;

www.studiogvs.it

Il certificato di verifica di conformità

Contiene:

- **gli estremi contratto e degli eventuali atti aggiuntivi**
- **Il nome dell'esecutore, del DEC,**
- **Il tempo dell'esecuzione;**
- **Il richiamo ad eventuali verbali di controllo**

Quando è emesso dal DEC è confermato dal RUP

www.studiogvs.it

Attestazione di regolare esecuzione

qualora la S.A., per appalti sotto le sogli di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) e b) non ritenga necessario l'incarico di Verifica di Conformità
si da luogo ad un'attestazione di Regolare Esecuzione
(il contenuto è analogo a quello del *Certificato di conformità*)

emessa dal DEC è confermata dal RUP

www.studiogvs.it