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Contratti di appalto di lavori

Lavori a corpo e a misuraLavori a corpo e a misura

A CORPOA CORPO

Determinazione 

del corrispettivo

Inferiore a € 500.000
manutenzione,

restauro e scavi archeologici, 

nonché opere in sotterraneo,

ivi comprese le opere in fondazione, 
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A CORPOA CORPO
o

A MISURAA MISURA

p p ,

e quelle di consolidamento dei terreni

A CORPOA CORPO
o

A MISURAA MISURA

Nello stesso 
contratto possono 

essere previste 
prestazioni a 

corpo e a misura

A CORPOA CORPO

Lavori a corpo e a misuraLavori a corpo e a misura

Il prezzo convenuto 

non può essere modificato 

ll b d ll ifi d ll i àsulla base della verifica della quantità 

o della qualità della prestazione 

A MISURAA MISURA
Il prezzo convenuto può variare, 

n aumento o in diminuzione, 

secondo la quantità effettiva della prestazione 
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Per l'esecuzione di prestazioni a misura, 

il capitolato fissa i prezzi invariabili 

per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione
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Limite dell’appalto a corpoLimite dell’appalto a corpo
La regola della immodificabilità 

del prezzo non comporta

la trasformazione dell’appalto 

in un contratto aleatorio …

… non può costituire un sistema 

per ottenere a spese del’appaltatore 

l’esecuzione dell’opera a costi inferiori 

a quelli effettivi (Arb. Roma 23 ottobre 1997)

Ha la funzione di evitare pattuizioni di dettaglio prevedendo un prezzo tale

L’opera deve essere 
descritta in modo 
preciso a mezzo di 
un progetto molto 

dettagliato
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Ha la funzione di evitare pattuizioni di dettaglio, prevedendo un prezzo tale 

da compensare eventuali altri costi di cui sia stata omessa l’indicazione in dettaglio, 

pur rientrando nella ragionevole previsioneragionevole previsione, oppure piccole variazioni di quantitàpiccole variazioni di quantità

tra quelle stimate all’atto della pattuizione e quelle riscontrate nel corso dei lavori

(Arb. Roma 12 dicembre 1996)

Limite dell’appalto a corpoLimite dell’appalto a corpo

In sintesi:

ll’ l i hi ii hi i i ll’ l isull’appaltatore grava un rischio maggiorerischio maggiore rispetto all’appalto a misura

non si tratta di un rischio illimitatoillimitato

nel forfait non può quindi ricomprendersi qualsiasi accadimento 

(anche di carattere straordinario ed imprevedibilecarattere straordinario ed imprevedibile)
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il rischio è contenuto in limiti che le parti sono in grado di prevedereprevedere
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Lavori a corpo e a misura nel capitolatoLavori a corpo e a misura nel capitolato

Lavori a misuraLavori a misura

Lavori a corpoLavori a corpo

(ovvero per la parte a corpo 

in caso di contratto a corpo e misura)

il capitolato speciale d’appalto 
precisa l’importo di ciascuno 
dei gruppi delle lavorazioni 

il capitolato speciale d’appalto 
indica, per ogni gruppo delle 

I pagamenti in 
acconto sono 
determinati 

sulla base delle 
aliquote
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g pp
complessive dell’opera o del lavoro 

ritenute omogenee, 
desumendolo dal 

computo metrico-estimativo

lavorazioni complessive dell’intervento 
ritenute omogenee, 
il relativo importo e 

la sua aliquota percentuale 
riferita all’ammontare 

complessivo dell’intervento

La contabilizzazione dei lavori a corpoLa contabilizzazione dei lavori a corpo

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misuresono annotati sul libretto delle misure, sul qualesul quale, in occasione 
di i SAL i t i di l i i i il l è t t ddi i

Articolo 159 del D.P.R. n. 554/1999Articolo 159 del D.P.R. n. 554/1999

di ogni SAL e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 
viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoriaviene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, 

rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguitache è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguitala quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita 

viene riportata distintamente nel registro di contabilitàviene riportata distintamente nel registro di contabilità.
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Le progressive quote percentualiprogressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite 
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavorivalutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, 

il quale può controllare l'attendibilità può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro
nel computo metriconel computo metrico--estimativoestimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattualenon fa parte della documentazione contrattuale.


