CODICE DEI CONTRA
- PARTE IV -

CONTENZIOS

Parere Autorita
(Art.6, c.7, lett. n)

Accordo bonario
(Art. 240)

Transazione
(Art. 239)

Transazione
(art. 239)

1. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario ai
sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se I’importo di
cio che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la
somma di 100.000 euro, ¢ necessario il parere dell’avvocatura che difende il
soggetto o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso.

3. 1l dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione
del medesimo.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.




qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dell'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso
non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale,
si applicano i procedimenti volti al raggiungimento
di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo

Riguarda. tutte possono essere reiterati per una sola volta
le riserve iscritte quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
fino al momento rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano

del loro avvio_ nuovamente l'importo sopra indicato.

Il Direttore dei lavori

da immediata comunicazione al RUP
delle riserve di cui detto in precedenza, trasmettendo nel piu
breve tempo possibile la propria relazione riservata_

Il responsabile del procedimento

valuta I'ammissibilita
e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore




Appalti di valore a - €
10 ML la cost. comm. &
facoltativa

Appalti di valore
=o+€10 ML

g 8 . =
Il RdP ricevuto: ) .. . _ o
- cert. collaudo; v ‘ Riserve iscritte di valore =/> del 10% }

- cert. req. esec. del valore del contratto

r - Entro 10 gg da com. DL - I ﬁntro 20 gg impresa\

Promuove la co_stlt_uzmne desigha componente,
della Commissione ke

Il componente l altr_lmentl RdP formula

N . direttamente prop.

e designato T - isite | lazioni

dal Committente erzo : (a_cqum e le relazioni
- accordo riservate da collaud.
- Pres. Trib. e dl) entro 60 gg

dalla scadenza del
suddetto termine

Se RUP non rispetta il termine risponde sul piano K /
disciplinare, a titolo di danno all’erario (art. 240 c. 15-bis)
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... segue

La Commissione, entro 90 gg dalla
sua costituzione, acquisita:
- relazione DL
- relazione Org. Collaudo
formula proposta accordo bonario

N

Entro 30 gg
Sulla proposta si esprimono:
- appaltatore

- committente Y,
Decorsi 30 gg Se appaltatore accetta
appaltatore proposta, il RAP convoca
puo attivare giudizio L le parti
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Conseguenze sul ritardo nei

pagamenti

/{eseocutore, nel caso in cui I'ammontare delle rate di accon&
per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, ha facolta di agire ai sensi
dell“art. 1460 c.c., ovvero, previa costituzione
in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi 60 gg
dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale
K per la dichiarazione di ris}_'uzione del contratto. /

" . & arti ?460 e 7 (Cass., 24 ottobre 1985, n. 5232)_
eccezione di inadempimento
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