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G I U N T A    P R O V I N C I A L E
Il 28 Febbraio 2006 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti 8 membri su 10, assenti 2. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO
Presidente
Presente

MALETTI MAURIZIO
Vice Presidente
Presente

CALDANA ALBERTO
Assessore
Presente

FACCHINI SILVIA
Assessore
Presente

GRANDI BENIAMINO
Assessore
Presente

GUAITOLI MAURIZIO
Assessore
Assente

PAGANI EGIDIO
Assessore
Presente

POGGIOLI GRAZIANO
Assessore
Presente

RIGHI FABRIZIO
Assessore
Presente

VACCARI STEFANO
Assessore
Assente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il Presidente pone in trattazione il seguente argomento che la Giunta approva all’unanimità:

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" - RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DELLE ANNUALITÀ 2001-2002 E 2004.

Oggetto:

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" - RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DELLE ANNUALITÀ 2001-2002 E 2004.

La Legge 23 Dicembre 2000, n.388 (finanziaria 2001) ha stabilito, all’art.141 comma 4, che in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, di cui agli articoli 27, 31 e 32 del D.Lgs.152/99, le Autorità d’ambito, ovvero, in assenza di queste ultime, le Province, predispongano e attuino un programma d’interventi urgenti a stralcio con gli stessi effetti di quello previsto dall’art.11, comma 3, Legge 36/94.


Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105 del 13/06/01 è stata approvata la “Proposta di Piano/Programma Stralcio di interventi urgenti per il settore fognario depurativo art.141, legge 23/12/00, n.388, agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 53595/8632 del 02/06/01.


Successivamente la Regione Emilia Romagna, sulla base delle indicazioni pervenute dai territori provinciali, attraverso i relativi piani stralcio, ha elaborato il “Programma stralcio regionale ex art.141, comma 4, della legge 388/00”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.136 del 04/02/02.


In data 20/12/02 l’Amministrazione Regionale ha stipulato con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Economia, uno specifico Accordo di Programma Quadro in materia di tutela ambientale, al fine di promuovere il servizio idrico integrato, la tutela dei corpi idrici e la riduzione del loro inquinamento, il ripristino della qualità delle acque e il miglioramento dell’approvvigionamento delle risorse idriche.

La Giunta Provinciale con deliberazione n.284 del 15/07/03 ha quindi stabilito che i progetti, relativi ad interventi sul territorio provinciale, da ammettere a finanziamento sono quelli inclusi nell’Accordo di Programma Quadro sopracitato.


Al fine di dare attuazione agli interventi inclusi nell’Accordo di Programma Quadro, la Regione, con deliberazione di Giunta n.316 del 23/02/04, ha successivamente approvato il programma di interventi urgenti per la tutela delle acque e gestione integrata e dei relativi finanziamenti, previsti nell’Accordo di Programma Quadro, per le annualità 2001-2002 e 2004. Gli interventi da realizzarsi in Provincia di Modena, approvati con gli atti sopracitati, sono i seguenti:

	
	Tab. n. 1 
	   Annualità 2001-2002
	
	
	

	Cod. int.
	Ente Titolare e beneficiario
	Descrizione sintetica intervento
	Costo tot. Intervento
	Finanziamento APQ
	Cofinanziam.

	CIPE MO10
	Comune di Castelnuovo R.
	Collettamento frazione di Solignano al depuratore del capoluogo.
	€      619.748,28
	€         371.848,97
	€     247.899,31

	CIPE MO11
	Comune di Savignano s/P
	Potenziamento del depuratore  del capoluogo
	€      593.925,43
	€         356.355,26
	€     237.570,17

	CIPE MO12
	Comune di Castelvetro
	Adeguamento depuratore del capoluogo
	€      361.519,83
	€         216.911,90
	€     144.607,93

	CIPE MO13
	Comune di Serramazzoni
	Potenziamento impianti biologici del capoluogo e opere di collettamento di aree urbane non servite
	€      284.051,29
	€         170.430,78
	€     113.620,51

	CIPE MO14
	Comune di Montefiorino
	Interventi di adeguamento per agglomerati consistenza >200 ae <2000 ae
	€      955.455,26
	€         282.367,22
	€     673.088,04


	
	Tab. n. 2
	      Annualità 2004
	
	
	

	Cod. int
	Ente Titolare e beneficiario
	Descrizione sintetica intervento
	Costo tot. Intervento
	Finanziamento APQ
	Cofinanziam.

	CIPE MO26
	Comune di Fiumalbo
	Realizzazione impianto depurazione del capoluogo
	 € 1.125.876,04
	 €       615.678,59
	 €     510.197,45

	CIPE MO27
	Comune di Fanano
	Impianto di depurazione capoluogo e collettamento fognario
	 € 1.306.635,95
	 €       714.468,54   
	 €     592.167,41       

	CIPE MO28
	Comune di Montese
	Opere collettamento e depurazione al servizio del capoluogo – 1° stralcio
	 €    666.229,40 
	 €       364.294,24
	 €     301.935,16  

	Totali tab.1 e 2
	€   5.913.441,48
	€      3.092.355,50
	€   2.821.085,98


In seguito la Regione, con deliberazione di Giunta n.1175/2005, ha provveduto all’aggiornamento dei soggetti beneficiari dei contributi ed attivatori degli interventi.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 658/2005 sono state approvate le “ Modalità per la gestione degli interventi” inseriti nell’Accordo di Programma Quadro (2001-2002 e 2004), approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 316/04 e sono stati prorogati i termini per la consegna dei lavori delle opere inserite nella suddetta delibera.

Con nota Prot.n. AMB/DR/04/14442 del 03/03/04 (Ns. Prot.n.35466 del 11/03/04), il Servizio Programmazione Operativa e Gestione Finanziaria comunicava l’autorizzazione alla liquidazione del primo acconto di € 773.088,87, corrispondente al 25% del totale del contributo assegnato alla Provincia di Modena per la realizzazione degli interventi inclusi nell’Accordo di Programma Quadro Acque (2001-2002 e 2004).

Successivamente con nota Prot. n. AMB/UMB/06/14110 del 09/02/06 (Ns. Prot.n.21227 del 15/02/06) il Servizio Affari Giuridici e Generali ha comunicato che è stata autorizzata la liquidazione del secondo acconto di € 1.502.598,82, corrispondente al 65% del contributo assegnato alla Provincia di Modena, per gli interventi inclusi nell’Accordo di Programma Quadro Acque (2001-2002 e 2004) appaltati e avviati, al netto dell’economie d’asta.

La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 471 del 23/11/2004 ha preso atto del programma di finanziamenti per gli interventi previsti nell’accordo di cui all’oggetto, approvato dalla Regione con deliberazione di Giunta n. 316/04 e dell’assegnazione di € 3.092.355,50, con relativo impegno, a favore della Provincia di Modena. Con il medesimo atto, la Giunta Provinciale approvava la procedura per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro e le modalità di erogazione del finanziamento ad esso relativo.


La Provincia oltre a recepire le indicazioni regionali per la gestione degli interventi contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n.658/2005, con la deliberazione di Giunta n. 471/04, ha così stabilito di rendicontare annualmente alla Regione lo stato di avanzamento dei lavori e l’utilizzo delle risorse assegnate, nonché la situazione delle economie realizzate al fine di mantenere aggiornato il Quadro degli interventi.

Per quanto riguarda, in generale, l’utilizzo delle risorse assegnate va precisato, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e delle disposizioni che regolano i finanziamenti dell’Accordo di Programma Quadro Acque di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 316/04 e n.658/05, quanto segue:

· le opere inserite nel presente programma sono da ascriversi in proprietà degli Enti locali o delle società pubbliche, pena la revoca del finanziamento;

· né il ribasso d’asta né gli imprevisti sono di libero utilizzo e non sono, pertanto, da considerarsi somme a disposizione;

· gli eventuali ribassi d’asta ed economie ottenuti a seguito della realizzazione delle opere inserite nel quadro degli interventi annualità 2001-2002 e 2004, saranno interamente detratti dal finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente, che rimarranno a disposizione della Regione per le successive riprogrammazioni.

Per quanto riguarda lo stato d’attuazione degli interventi delle annualità 2001-2002 e 2004, si precisa che:

a. i lavori sono stati avviati entro il nuovo termine del 23/08/05, come stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 658/05;

b. l’intervento per l’adeguamento del depuratore di Castelvetro, causa l’esigenza di adeguare il progetto alle prescrizioni ministeriali, pervenute all’ente attuatore solo in data 03/10/05, ha ritardato l’avvio dei lavori, che sono comunque stati aggiudicati in data 23/12/2005 e consegnati in data 16/02/2006;

c. lo stato d’avanzamento dei singoli interventi è il seguente:

	
	(Tab. n. 1 e 2)
	
	
	
	
	

	Cod. int.
	Ente Titolare e beneficiario
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	Note

	CIPE MO10
	Comune di Castelnuovo R.
	Collettamento frazione di Solignano al depuratore del capoluogo.
	
	22/02/2005
	61,00%
	

	CIPE MO11
	Comune di Savignano s/P
	Potenziamento del depuratore del capoluogo
	
	23/08/2005
	17,50%
	

	CIPE MO12
	Comune di Castelvetro
	Adeguamento depuratore del capoluogo
	28/12/2005
	16/02/2006
	
	.

	CIPE MO13
	Comune di Serramazzoni
	Potenziamento impianti biologici del capoluogo e opere di collettamento di aree urbane non servite
	
	28/07/2005
	
	Lavori sospesi causa precipitazioni nevose dal 16/01/06.

	CIPE MO14
	Comune di Montefiorino
	Interventi di adeguamento per agglomerati consistenza >200 ae <2000 ae
	
	23/08/2005
	0%
	Lavori sospesi dal 15/09/05 per ottenimento permessi e prossima stagione invernale.

	CIPE MO26
	Comune di Fiumalbo
	Realizzazione impianto depurazione del capoluogo
	
	18/08/2005
	0%
	

	CIPE MO27
	Comune di Fanano
	Impianto di depurazione capoluogo e collettamento fognario
	
	19/08/2005
	2%
	

	CIPE MO28
	Comune di Montese
	Opere collettamento e depurazione al servizio del capoluogo – 1° stralcio
	
	20/08/2005
	0%
	Lavori sospesi dal 23/08/05 causa condizioni meteo avverse stagione autunnale e invernale.


Si ritiene opportuno procedere, come previsto nella deliberazione di Giunta n. 471 del 23/11/2004, alla rendicontazione annua dello stato d’attuazione delle opere dell’Accordo di Programma Quadro Acque e all’individuazione delle economie realizzate sul finanziamento ministeriale.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa, nè diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

la  Giunta  delibera

1) di prendere atto che lo stato d’avanzamento degli interventi delle annualità 2001-2002 e 2004 dell’Accordo di Programma Quadro Acque è il seguente:

	
	(Tab. n. 1 e 2)
	
	
	
	
	

	Cod. int.
	Ente Titolare e beneficiario
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	Note

	CIPE MO10
	Comune di Castelnuovo R.
	Collettamento frazione di Solignano al depuratore del capoluogo.
	
	22/02/2005
	61,00%
	

	CIPE MO11
	Comune di Savignano s/P
	Potenziamento del depuratore del capoluogo
	
	23/08/2005
	17,50%
	

	CIPE MO12
	Comune di Castelvetro
	Adeguamento depuratore del capoluogo
	28/12/2005
	16/02/2006
	
	

	CIPE MO13
	Comune di Serramazzoni
	Potenziamento impianti biologici del capoluogo e opere di collettamento di aree urbane non servite
	
	28/07/2005
	
	Lavori sospesi causa precipitazioni nevose dal 16/01/06.

	CIPE MO14
	Comune di Montefiorino
	Interventi di adeguamento per agglomerati consistenza >200 ae <2000 ae
	
	23/08/2005
	0%
	Lavori sospesi dal 15/09/05 per ottenimento permessi e prossima stagione invernale.

	CIPE MO26
	Comune di Fiumalbo
	Realizzazione impianto depurazione del capoluogo
	
	18/08/2005
	0%
	

	CIPE MO27
	Comune di Fanano
	Impianto di depurazione capoluogo e collettamento fognario
	
	19/08/2005
	2%
	

	CIPE MO28
	Comune di Montese
	Opere collettamento e depurazione al servizio del capoluogo – 1° stralcio
	
	20/08/2005
	0%
	Lavori sospesi dal 23/08/05 causa condizioni meteo avverse stagione autunnale e invernale.


2) di prendere altresì atto che le economie da ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 563.753,04, ottenute a seguito della realizzazione degli interventi di cui sopra, resteranno a disposizione della Regione per successive riprogrammazioni, come disposto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 316/04 e n. 658/05;

3) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di rendicontazione annuale.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
IL Segretario Generale

F.to Emilio Sabattini
F.to Giovanni Sapienza
Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena,


__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  03/03/2006

IL SEGRETARIO GENERALE


F.to Giovanni Sapienza

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 13/03/2006



IL SEGRETARIO GENERALE



F.to Giovanni Sapienza
Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena, 


________________________
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